
梅岭街道2024年度1-10月重点项目进展情况汇总表

注：序号前标注“△”为2024年新增项目，序号后标注“☆”为泉州重点项目。

序
号

项目名称
建设
年限

建设
地点

建设内容及规模 总投资
年度计划

投资
1-9月

完成投资
10月

完成投资
1-10月
完成投资

完成年度进度
(83.33%)

超进度比 当前进度 形象进度目标
建设单位负

责人
建设单位 备注

合计 2200269 998100 903087 65389 968476 97.03% 13.70%

①商贸服务项目（41个） 1441491 618500 584686 46715 631401 102.09% 18.76%

1 梅岭商会大楼 2017-2024
梅岭街道
碧山社区

用地10亩，总建筑面积
6666.7平方米，建设商会
大楼、地下停车场及配套

设施

20000 10000 8304 808 9112 91.12% 7.79% 验收整改过程中
第一、二季度内部精装；第三季度
竣工验收；第四季度试运营并招商

张聪明
晋江市梅岭

商会

2
恩雅置业仓储项
目

2021-2024
梅岭街道
碧山社区

用地13.7亩，建设仓储用
房及配套设施

78000 56000 47841 524 48365 86.37% 3.04% 1#-2#栋已完工，准备验收
第一、二、三季度配套设施建设；

第四季度招商工作
王鹏雅

泉州市恩雅
置业有限公

司
服务业百大项目

3☆ 国际珠宝城 2022-2026
梅岭街道
梅山社区

用地19.1亩，总建筑面积
6.8万平方米，建设商业
、办公为一体的地标性高

层综合体

100000 30000 49064 5569 54633 182.11% 98.78% 外墙涂料

第一季度外立面施工；第二季度公
共区域精装修；第三季度机电安
装；第四季度市政配套和景观园林

工程

薛命侬
晋江周氏置
业有限公司

4☆ 中航城·天悦 2014-2024
梅岭街道
碧山社区

用地172.7亩，总建筑面
积36.5万平方米

176591 6000 11651 172 11823 197.05% 113.72% 准备启动验收
第一季度室外工程施工；第二季度

竣工验收
吴晓勇

晋江中航里
城置业有限

公司

5 金创家园 2023-2026
梅岭街道
沟头社区

用地11.4亩，总建筑面积
2.5万平方米，建设商住
房、店面及配套设施

60000 30000 22856 2208 25064 83.55% 0.22% 桩基施工中
第一、二季度基础施工；第三、四

季度地下室顶板施工
吴敬涵

晋江金创置
业有限公司

6
御隆工艺美术创
作基地

2021-2024
梅岭街道
赤西社区

用地5亩，总建筑面积1万
平方米，建设高端工艺美

术创作基地
31000 11000 9083 1083 10166 92.42% 9.09% 配套设施建设，室外工程

第一、二季度室内外精装；第三、
四季度配套设施建设，室外工程，

竣工投用
张一鹏

晋江市长润
置业有限公

司

7 赤西电商中心 2021-2024
梅岭街道
赤西社区

用地14.5亩，总建筑面积
7500平方米，建设电商中

心
12000 6000 10416 1275 11691 194.85% 111.52% 配套设施建设

第一、二季度室内外精装；第三、
四季度配套设施建设，竣工验收，

并招商
张朝阳

梅岭街道赤
西社区居委

会

8 御龙湾娱乐中心 2023-2024
梅岭街道
晋阳社区

改造面积2826平方米，建
设舞厅、KTV包间、酒吧
等高端娱乐中心，配套建
设备餐间、操作间、消控

室、清洁间

20000 15000 12171 1276 13447 89.65% 6.32% 配套设施建设
第一、二季度室外景观施工；第三

、四季度配套设施建设
刘晶晶

晋江嘉众娱
乐有限公司

9
海岸悦福美食城
二期扩建项目

2023-2024
梅岭街道
桂山社区

改造面积2000平方米，建
设酒店、景观小品及停车

场等
5000 4500 8490 528 9018 200.40% 117.07% 内部装修及景观小品建设

第一季度外部改造及停车场建设；
第二、三季度内部装修及景观小品

建设；第四季度竣工验收
叶安琪

泉州秀雅海
岸商务服务
有限公司

10
保利城里坊商业
街

2021-2025
梅岭街道
许厝社区

改造面积3万平方米，建
设集生活、购物、休闲为

一体的生活街区
65000 25000 19402 1419 20821 83.28% -0.05%

改造商铺60间，招商入驻
品牌商家60家

第一季度改造商铺20间，招商入驻
品牌商家20家；第二季度改造商铺
40间，招商入驻品牌商家40家；第
三、四季度改造商铺60间，招商入

驻品牌商家60家

吴晓勇
晋江中航里
城置业有限

公司
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11
百宏万悦汇时尚
主题商业街区

2022-2024
梅岭街道
桂山社区

改造商业街面积3万多平
方米，配备600多个停车
位，打造时尚主题商业街

区

25000 10000 8275 682 8957 89.57% 6.24%
改造商铺50间，招商入驻

品牌商家50家

第一季度改造商铺20间，招商入驻
品牌商家20家；第二季度改造商铺
35间，招商入驻品牌商家35家；第
三、四季度改造商铺50间，招商入

驻品牌商家50家

林海滨
福建百宏房
地产开发有
限公司

12
米足鞋业电商直
播基地

2021-2024
梅岭街道
竹园社区

改造面积3400平方米，建
设网红直播间、多功能
厅，配套选品区、运营中

心

17500 5500 9532 996 10528 191.42% 108.09%
改造20多间网红直播间，
建设选品区和多功能厅

第一、二季度改造10多间网红直播
间，建设运营中心，购置直播设
备；第三、四季度改造20多间网红
直播间，建设选品区和多功能厅，

投用

陈锦昆
晋江米足鞋
业有限公司

13
宏物档案整理及
档案托管中心

2021-2024
梅岭街道

竹树下社区

用地22.5亩，总建筑面积
2.5万平方米，建设智能
化和现代化档案管理中心

10000 4000 7091 166 7257 181.43% 98.10%
档案管理中心建设扫尾，

配套设施建设

第一、二、三季度档案管理中心建
设扫尾，配套设施建设；第四季度

竣工验收，试运营
林章明

福建宏物科
技有限公司

14
泉州同伦拍拍司
法辅助服务平台

2021-2024
梅岭街道
碧山社区

改造面积4800平方米，研
发建设“法院拍辅服务”
等信息平台，形成一整套
完整且标准化的网拍辅助

工作服务体系

17000 8000 7174 119 7293 91.16% 7.83%
完善并测试软件，服务标

的数量超800件

第一、二季度开发软件，研发建设
“法院拍辅服务”等信息平台，服
务标的数量超500件；第三、四季
度完善并测试软件，服务标的数量

超800件

王海涛
泉州同伦拍
拍科技有限

公司
服务业百大项目

15 淘梦影视项目 2021-2024
梅岭街道
碧山社区

改造面积4500平方米，打
造集影视创作、投资、广
告、制作、发行、渠道、
后期宣传的一系列影视服

务平台

15000 6500 5648 247 5895 90.69% 7.36%
承接联络电影和电视剧后
期业务，孵化培养超150个

影视人才

第一、二季度打造影视服务平台；
第三、四季度承接联络电影和电视
剧后期业务，孵化培养超150个影

视人才

王文水 
晋江市淘梦
海丝影视有
限公司

服务业百大项目

16
渔农汇农产品互
联网销售平台建
设项目

2022-2025
梅岭街道
晋阳社区

改造仓库，建设电子商务
中心、办公区域，研发和
推广农产品互联网销售平

台

50000 30000 26146 1012 27158 90.53% 7.20%
研发和推广投入农产品互

联网销售平台

第一、二季度建设电子商务中心、
办公区域；第三、四季度研发和推
广投入农产品互联网销售平台

庄天恩
渔农汇（福
建）生态科
技有限公司

17
全链供应链管理
平台项目

2022-2025
梅岭街道
碧山社区

打造集互联网高新科技型
供应链管理企业＋TIKTOK
网红孵化基地为一体的综

合性供应链平台

50000 30000 22721 3238 25959 86.53% 3.20%
建立三级商品集采中心，
整合构建“商品云”平台

第一、二季度深度软件开发，完善
优化千亿级供应链体系；第三、四
季度建立三级商品集采中心，整合

构建“商品云”平台

周代亮
福建全链供
应链管理有
限公司

18
艾弗森品牌运营
直播中心

2022-2024
梅岭街道
竹园社区

改造面积5000平方米，建
设配备运营中心、网红直

播间、展示中心等
10000 4000 4304 3011 7315 182.88% 99.55%

改造直播间50个，50家传
统企业转型

第一季度改造10个直播间，10家传
统企业完成业务转型；第二季度改
造20余个直播间，20家传统企业转
型；第三季度改造30余个直播间，
30家传统企业转型；第四季度改造
直播间50个，50家传统企业转型

丁迎迎
泉州派鑫商
贸有限公司

服务业百大项目

19
天盛电商直播中
心

2022-2024
梅岭街道
晋阳社区

改造面积8800平方米，建
设网红直播间、服务商咨
询部、人才培训部、企划
部、短视频拍摄、新媒体
广告基地，配套选品区、

运营中心

20000 9000 7566 86 7652 85.02% 1.69%
建设天盛无人机展厅和直

播间30多个

第一、二季度建设天盛无人机展厅
和直播间20多个；第三、四季度建
设天盛无人机展厅和直播间30多个

蔡再范
泉州天盛商
务咨询有限

公司
服务业百大项目
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20 数字梅岭项目 2022-2025 梅岭街道

依托360PAI平台和同伦拍
拍强大的科技创新及技术
研发能力，搭建全方位、
多维度梅岭数字化线上城
市，集中展示党建、产业
招商、企业服务、政策宣

传、线上竞租等

15000 5000 4752 4212 8964 179.28% 95.95%
搭建全方位、多维度梅岭

数字化线上城市

第一、二季度软件深度测试；第三
、四季度搭建全方位、多维度梅岭

数字化线上城市
周玲玲

福州百昌海
丝信息技术
服务有限公

司

21
爱乐城市服务综
合体

2022-2024
梅岭街道
竹园社区

改造面积5.1万平方米，
建设集商业贸易、旅游休
闲、文化娱乐等综合体

15000 6500 11513 1003 12516 192.55% 109.22% 招商入驻30多家

第一季度招商运营团队优化资源规
划空间，定向招商；第二季度招商
入驻10家；第三季度招商入驻20多
家；第四季度招商入驻30多家

施勇猛
福建中南方
有限公司

服务业百大项目

22
修正药业未来数
智药房

2023-2024 晋江市

布设未来数智药房2000台
（套），提供24小时自助
售药、一键问诊、外卖平

台前置仓服务

30000 13500 10652 625 11277 83.53% 0.20%
布设修正药业未来数智药

房400台

第一、二季度布设修正药业未来数
智药房200台；第三、四季度布设
修正药业未来数智药房400台

赖昌祝
福建歆泷优
品供应链有
限公司

23
泉州晋江电商物
流邮件处理中心
建设项目

2024-2025
梅岭街道
岭山社区

用地11.9亩，总建筑面积
1.4万平方米，建设邮政
营业厅及邮件处理场所、
邮政速递物流仓储场所及

配套设施

6000 4000 3075 0 3075 76.88% -6.45%
完成工程规划许可证等前

期工作
第一、二季度编制项目可研；第三
、四季度工规和施工许可证办理

吴少洹

中国邮政集
团有限公司
福建省晋江
市分公司

服务业百大项目

24 普尚国际中心 2023-2026
梅岭街道
晋阳社区

用地13.5亩，总建筑面积
9.5万平方米，建设集五
星级酒店、宴会会议、娱
乐健身为一体的地标性超

高层综合体

110000 40000 31035 2445 33480 83.70% 0.37%
桩基工程完成，支护工程
第二道冠梁已完成，挖方
工程施工中，现深度约9米

第一、二季度地下室施工；第三季
度主体完成至6层；第四季度主体

完成至15层
俞建昆

福建普瑞置
业有限公司

服务业百大项目

25 荣誉至尚酒店 2024-2025
梅岭街道
梅山社区

用地49.5亩，总建筑面积
10万平方米，建设国际高

档酒店
60000 30000 23352 3683 27035 90.12% 6.79%

目前正在桩基施工，累计
完成设计实验桩9根，累计
完成支护桩492根，累计完
成高压旋喷桩386根，剩余

322根

第一、二季度方案设计；第三季度
基础施工；第四季度主体施工

胡丞良
13860785666

晋江市荣誉
至尚酒店有
限公司

服务业百大项目

△26
悦仙行馆酒店项
目

2024-2026
梅岭街道
许厝社区

用地70亩，总建筑面积9
万平方米，建设精品酒店

120000 30000 13127 102 13229 44.10% -39.23% 设计方案优化调整
第一、二季度土地证办理、方案报
批；第三、四季度土地平整、勘探

施能坑
晋江市总商
会投资开发
有限公司

服务业百大项目

△27
汉氏干细胞泉州
运营中心项目

2023-2025
梅岭街道
梅山社区

改造面积3000平方米，建
设汉氏干细胞泉州运营中
心、汉氏联合大健康研发

销售平台

50000 30000 23193 2525 25718 85.73% 2.40% 设备购置
第一季度组建团队；第二季度汉氏
干细胞泉州运营中心内部装修；第

三、四季度设备购置
王月真

福建省如顺
生物科技有
限公司

服务业百大项目

△28
圣都家居装饰项
目

2023-2025
梅岭街道
晋阳社区

改造面积5869.3平方米，
建设一体化全方位家装装
饰展厅，开发家装服务平

台系统

40000 30000 23497 2226 25723 85.74% 2.41% 室外工程施工
第一、二季度展厅施工；第三、四

季度室外工程施工
谢勇

圣都家居装
饰有限公司
晋江分公司

△29
嘻顽共享休闲空
间项目

2023-2024
梅岭街道
桂山社区

改造面积2000平方米，建
设田园风、网红风、棋牌
室、影音室、游戏室、台
球室等8种主题馆，17个
新型无人自助共享休闲空

间

5000 4000 7371 116 7487 187.18% 103.85%
建设共享休闲空间线上预

约下单平台

第一、二季度完成8种主题馆、17
个新型无人自助共享休闲空间改
造；第三季度建设共享休闲空间线
上预约下单平台；第四季度投入运

营

庄贺凯
泉州市嘻顽
文化创意有
限公司

△30
保利万和影城项
目

2023-2024
梅岭街道
许厝社区

改造面积4000平方米，建
设8个高标准影厅

5000 3000 6243 958 7201 240.03% 156.70% 完成装修升级，对外营业

第一、二季度内部升级装修，购买
500个电影播放版权；第三季度购
买1000个电影播放版权；第四季度

完成装修升级，对外营业

俞金容
泉州市华艺
电影院有限
责任公司
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△31
买买达精品商超
项目

2024-2025
梅岭街道
双沟社区

改造面积5000平方米，建
设买买达晋江旗舰店，开
发互联网综合服务型供应

链平台

10000 5000 8640 566 9206 184.12% 100.79% 拓展买买达精品连锁商超

第一、二季度买买达晋江旗舰店装
修；第三季度初步开发互联网综合
服务型供应链平台；第四季度拓展

买买达精品连锁商超

张雅莉
泉州市卓生
记商贸有限
责任公司

△32
梅岭街道城市公
共充电桩建设项
目

2024 梅岭街道

建设梅岭街道周边电动自
行车智能充电桩，搭建集
中式充电场所，投入
20000台充电设备等

5300 4800 9173 34 9207 191.81% 108.48% 完成5000个端口
第一季度完成5000个端口；第二季
度完成5000个端口；第三季度完成
5000个端口；第四季度5000个端口

蔡振良
泉州市良泽
智能科技有
限公司

△33
有你欢唱娱乐中
心

2023-2024
梅岭街道
桂山社区

改造面积3800平方米，建
设舞厅、KTV包间、酒吧
等高端娱乐中心，并配套
建设备餐间、操作间、消
控室及外部环境整改提升

5600 5400 9011 102 9113 168.76% 85.43% 外部环境整改提升
第一、二季度内部装修；第三季度
外部环境整改提升；第四季度投用

罗连生
晋江市有你
欢唱娱乐有
限公司

△34
泉众供应链·小
梦享

2024
梅岭街道
桂山社区

改造面积2000平方米，建
设电子商务中心、办公区
域、选品区、网红直播
间，通过拼多多、抖音、
快手、淘宝、天猫、京东
等电商平台接洽客户的咨

询和产品销售

5000 4900 9200 385 9585 195.61% 112.28% 建设选品区、网红直播间
第一、二季度建设电子商务中心、
办公区域；第三季度建设选品区、
网红直播间；第四季度投入运营

吕丽敏
晋江市泉众
良品贸易有
限公司

△35 爱奇广场 2024
梅岭街道
双沟社区

改造面积1.8万平方米，
建设商业办公及配套设施

6500 6400 10469 0 10469 163.58% 80.25% 停车场修整
第一季度外部装修；第二、三季度
停车场修整；第四季度完工投用

庄春龙
爱奇（福
建）鞋塑有
限公司

△36
岭山社区农贸市
场

2024-2025
梅岭街道
岭山社区

用地1.2亩，总建筑面积
3741平方米，翻新建设市

场
6000 5500 9560 892 10452 190.04% 106.71% 五楼外墙砌砖

第一季度立项、设计方案等前期工
作；第二季度桩基、地下室施工；
第三季度主体施工1-3层；第四季

度主体层封顶

庄天生
梅岭街道岭
山社区居委

会

△37 锦绣三元府 2023-2026
梅岭街道
桂山社区

用地9.4亩，总建筑面积1
万平方米，建设住宅、地

下室及相关配套等
15000 10000 8582 1557 10139 101.39% 18.06% 主体施工

第一季度基础施工；第二季度地下
室施工；第三、四季度主体施工

吴振芳
晋江市骏升
房地产开发
有限公司

△38
3.14供应链企业
总部

2024-2026
梅岭街道

三光天社区

总建筑面积5000平方米，
建设企业总部及相关配套
等，开发3.14供应链平台

10000 5000 7305 263 7568 151.36% 68.03% 主体施工
第一季度方案设计；第二季度桩基
施工；第三季度地下室施工；第四

季度主体施工
俞建昆

福建群兴集
团有限公司

△39 梅岭侨联大厦 2024-2027
梅岭街道
梅山社区

用地18亩，总建筑面积4
万平方米，建设侨联大厦

及配套设施
50000 25000 19049 98 19147 76.59% -6.74%

市政府常务会已研究同意
项目用地土地性质变更，
目前正在委托有资质的第
三方评估机构进行地价评

估

第一、二季度用地征迁；第三季度
方案设计、图审、招标等前期工

作；第四季度基础施工
周嘉琛

梅岭街道办
事处

△40
凤竹工业历史文
旅项目

2024-2027
梅岭街道

三光天社区

改造面积3万平方米，保
护修缮改造凤竹旧厂建筑
群，建设工业旅游主题园

区及配套设施

40000 20000 15315 26 15341 76.71% -6.62%
土地已收储，正在进行结

构鉴定

第一季度设计方案编制及审查；第
二季度预算及财审；第三季度施工
单位招标；第四季度进行施工

周嘉琛
梅岭街道办

事处

△41 国银商务中心 2024-2025
梅岭街道
梅山社区

用地9亩，总建筑面积2.4
万平方米，建设酒店、办
公等为一体的商务中心

50000 30000 22837 478 23315 77.72% -5.61%
完成土地勘探，方案在变

更审核

第一季度施工图设计等前期工作；
第二、三季度施工队进场施工，地
下室施工；第四季度主体施工

邹德清
泉州振德房
地产开发有
限公司

服务业百大项目

②工业项目（4个） 191000 81000 67212 5769 72981 90.10% 6.77%
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42
百树年产3000吨
橡胶密封制品技
改项目

2021-2024
梅岭街道
岭山社区

改建面积8500平方米,引
进真空全自动硫化机、预
成型机、密炼机、开炼机
、拆边机、切胶机等国内
先进设备，年产橡胶密封

制品3000吨

15000 9000 9936 1224 11160 124.00% 40.67% 设备引进、安装
第一、二季度部分主体改造、装
修；第三、四季度设备引进、安装

陈清滨
晋江市百树
橡胶制品有
限公司

43
三力机车科研中
心办公楼项目

2021-2025
梅岭街道
岭山社区

用地48.2亩，总建筑面积
8.4万平方米，建设办公
楼、研发中心、宿舍楼、

厂房及配套设施

85000 40000 30932 2465 33397 83.49% 0.16% 研发大楼桩基施工
第一、二季度地下室建设；第三、

四季度主体建设
陈金山

福建省晋江
市三力机车
有限公司

服务业百大项目

44
亿佳办公宿舍楼
建设项目

2021-2024
梅岭街道
梅庭社区

用地30.2亩，总建筑面积
7.5万平方米，建设厂房

和办公楼
35000 10000 9704 253 9957 99.57% 16.24% 竣工验收

第一、二季度室外工程施工；第三
季度竣工验收；第四季度交付

许火车
晋江亿佳工
贸有限公司

45
梅岭工业园区标
准化建设项目

2023-2025
梅岭街道
梅山社区

总建筑面积5万平方米，
建设好兄弟微工业园、华
星微工业园和森伟微工业

园

56000 22000 16640 1827 18467 83.94% 0.61% 配套设施建设
第一、二季度工程建设；第三季度
装修，室外施工；第四季度配套设

施建设
孟德福

福建泉州金
科产业投资
有限公司

③城建环保项目（4个） 240000 142000 115241 6697 121938 85.87% 2.54%

46
梅岭街道老旧小
区改造项目

2021-2024 梅岭街道

改造34个老旧小区，包括
道路改造、消防改造、外
观整治、围墙和大门改造
、垃圾整治、安防设施改
造、排水排污改造、车位
规划、智能充电设施增设
、管线整治、文化和休闲
设施增设、拆除临时搭盖

等

20000 10000 15042 15 15057 150.57% 67.24%

梅岭街道2022年老旧小区
改造项目6个已全部开工，
完成验收4个，基本完工2

个，待验收

第一季度完成27个小区改造；第二
季度老旧小区改造全部开工；第三
季度完成30个老旧小区改造；第四

季度完成34个老旧小区改造

周嘉琛
梅岭街道办

事处

47
丰华蓝岭公寓保
障性租赁住房项
目

2024-2025
梅岭街道
梅山社区

用地19.9亩，总建筑面积
1.4万平方米，建设260套

保障性租赁公寓
20000 12000 9129 0 9129 76.08% -7.25%

旧厂房征收回购,同时向上
请示改变土地用途

第一、二季度方案设计优化、图审
等；第三季度拆除铁皮搭盖；第四

季度清表，开工准备
陈志谋

泉州市丰华
信息技术有
限公司

△48
☆

梅岭中片区安置
配套项目

2024-2026
梅岭街道

三光天社区

用地118.5亩，总建筑面
积29万平方米，建设2个

安置小区
150000 80000 60840 6425 67265 84.08% 0.75%

已办理锦荟花园、锦洋花
园的规划许可证

第一季度施工图设计及审查、用地
报批；第二季度土地挂牌出让；第
三季度基础施工（含桩基）；第四

季度地下室顶板施工

马一腾
晋江市美林
开发建设有
限公司

△49
梅岭中片区民俗
村文旅项目

2024-2027
梅岭街道

三光天社区

改造面积2.6万平方米，
保护修缮梅岭中片区三光

天片区38栋建筑
50000 40000 30230 257 30487 76.22% -7.11%

保护修缮设计方案编制及
审查

第一季度保护修缮设计方案编制及
审查；第二季度预算及财审；第三
季度施工单位招标；第四季度进行

施工

马一腾
晋江市美林
开发建设有
限公司

④社会事业项目（18个） 327778 156600 135948 6208 142156 90.78% 7.45%

其中：医疗养老等配套项目小计（7个） 161500 87500 84408 4155 88563 101.21% 17.88%

50 龙华康复医院 2019-2024
梅岭街道
碧山社区

用地34.2亩，总建筑面积
4.6万平方米，建设病房
楼、健康管理中心、门诊

楼等

40000 5000 9532 588 10120 202.40% 119.07% 配套设备安装
第一、二季度内部精装；第三季度
配套设备安装；第四季度竣工验

收，试运营并招商
蔡树河

晋江龙华康
复医院有限

公司
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51
尚春综合门诊部
项目

2022-2024
梅岭街道
桂山社区

改造面积3000平方米，建
设综合门诊部以及健康管
理平台等，购进国内外先

进医疗设备

15000 5000 7752 201 7953 159.06% 75.73%
建设健康管理平台，购进
国内外先进医疗设备，招
引医疗服务项目超10个

第一、二季度建设健康管理平台，
招引医疗服务项目5个；第三、四
季度建设健康管理平台，购进国内
外先进医疗设备，招引医疗服务项

目超10个

张孝平
晋江尚春门
诊部有限公

司

△52
蜜糖国托育服务
项目

2024
梅岭街道
岭山社区

改造面积1.1万平方米，
建设集AI数字教育、室内
外主题乐园、亲子营养餐
厅、高端恒温泳池为一体
的学前智慧托育核心园

10000 7000 10051 66 10117 144.53% 61.20%
定制AI教学设备、乐园设

备

第一季度内部装修；第二季度建设
学前智慧托育核心园；第三季度定
制AI教学设备、乐园设备；第四季

度开工运营

朱占荣
晋江市蜜糖
国托育服务
有限公司

△53
梅岭街道碧山社
区居家养老服务
中心

2024-2026
梅岭街道
碧山社区

用地10亩，总建筑面积
2.5万平方米，建设养老
服务中心及配套设施

8000 2000 1526 162 1688 84.40% 1.07%
方案设计、图纸设计等前

期手续办理

第一、二季度方案设计、图纸设计
等前期手续办理；第三季度勘探、
土地平整；第四季度施工许可办理

蔡振良
梅岭街道碧
山社区居委

会

△54 华侨博物馆 2024-2026
梅岭街道

三光天社区

改造面积3万平方米，建
设华侨侨史馆、服务中心
、停车场及配套设施

50000 40000 30240 308 30548 76.37% -6.96%
土地已报批，正在进行设
计方案优化等前期工作

第一季度设计方案优化；第二季度
图审、招标等前期工作；第三季度
土地勘探、清表；第四季度桩基施

工

周嘉琛
梅岭街道办

事处

△55
梅岭街道“党建
+”邻里中心综
合体

2023-2026 梅岭街道

以桂山、梅山、三光天、
蔡厝、梅青、许厝、竹园
、梅庭等社区党群服务中
心为核心，整合内设办公
室，优化打造长者食堂、
少年宫、居家养老等基础

服务功能

35000 25000 19576 2313 21889 87.56% 4.23% 硬件设施建设

第一季度优化提升现有“党建+”
邻里中心；第二季度新点位设计方
案，进场施工；第三季度硬件设施
建设；第四季度部分建成投用

周嘉琛
梅岭街道办

事处

△56
晋江民间戏剧创
作基地

2024
梅岭街道
蔡厝社区

改造面积2000平方米，依
托石鼓庙大礼堂、戏台，
搭建文艺创作与交流平台
、打造特色文艺品牌

3500 3500 5731 517 6248 178.51% 95.18% 对接资源
第一季度挂牌申请；第二季度内部
装修；第三季度对接资源；第四季

度投用
钟鸣扬

梅岭街道蔡
厝社区居委

会

其中：教育项目小计（11个） 166278 69100 51540 2053 53593 77.56% -5.77%

57
华侨中学改扩建
项目

2016-2025
梅岭街道
梅青社区

用地61亩，总建筑面积
4.1万平方米，建设教学
楼、学生宿舍楼、食堂、
运动场、图书科技楼、艺

术楼等

15235 5000 3866 418 4284 85.68% 2.35%
主体工程已基本完工，正
在进行室外工程施工

第一季度教学图书综合楼主体封
顶，内外墙体修砌；第二季度内外
墙面、地面铺贴；第三、四季度门
窗、水电、电器设备安装，投用

王伦发
晋江市华侨

中学

58
晋江市实验小学
凤竹校区扩建项
目

2015-2025
梅岭街道

竹树下社区

用地28.6亩，总建筑面积
1.9万平方米，建设教学
楼、科技楼、宿舍楼及配

套设施

6943 2500 2582 220 2802 112.08% 28.75% 科技楼图纸优化变更

第一季度科技楼主体施工；第二季
度主体封顶；第三季度内外装修；
第四季度大门、操场、围墙等附属

施工

王恭礼
晋江市实验

小学

59 平山幼儿园 2024-2026
梅岭街道

三光天社区

用地18亩，总建筑面积1
万平方米，建设综合性幼
儿园，办学规模27班、学

生810人

8000 4000 3025 340 3365 84.13% 0.80% 土地征迁、方案设计
第一季度立项、方案设计等前期手
续办理；第二季度土地报批、招
标；第三、四季度地勘、场地平整

陈丽红
晋江市平山
幼儿园

60
岭山小学改建工
程

2024-2026
梅岭街道
岭山社区

用地23亩，总建筑面积3
万平方米，建设教学楼、
综合楼、体育场馆、食堂
等教学功能设施，办学规
模30班，学生1500人

15000 7000 5281 90 5371 76.73% -6.60%
手续报批（目前已完成地
类核对、项目建议书和可
研性报告）和方案优化中

第一、二季度立项、方案设计等前
期手续办理；第三季度招投标；第
四季度施工队进场，土地平整

蔡娟娟
占镇钏

晋江市梅岭
岭山小学



序
号

项目名称
建设
年限

建设
地点

建设内容及规模 总投资
年度计划

投资
1-9月

完成投资
10月

完成投资
1-10月
完成投资

完成年度进度
(83.33%)

超进度比 当前进度 形象进度目标
建设单位负

责人
建设单位 备注

61
梅岭中心幼儿园
御璟天下托育中
心

2024
梅岭街道
桂山社区

改造面积1557.5平方米，
建设教学楼及配套设施，
办学规模6班、学生180人

4600 2600 1979 220 2199 84.58% 1.25% 图纸审查
第一、二季度装修方案确认；第三
季度装修，设备安装；第四季度竣

工验收
章巧莲

晋江市梅岭
中心幼儿园

62
梅岭街道福典幼
儿园

2024-2025
梅岭街道
双沟社区

用地6.8亩，总建筑面积
5000平方米，建设教学楼
及配套设施，学生540人

15000 5000 3798 430 4228 84.56% 1.23% 土地征迁、方案报批
第一季度土地报批；第二季度基础
施工；第三、四季度主体建设

蔡益金
福建福典投
资有限公司

△63
平山中学改扩建
项目

2024-2028
梅岭街道

三光天社区

用地65亩，总建筑面积
3.6万平方米，建设教学
楼、食堂、学生宿舍、教
师公寓、实验室、体育馆
、艺术馆，改造运动场及

配套设施

40000 20000 13417 80 13497 67.49% -15.85% 土地征迁、方案设计
第一季度立项批复；第二季度方案
设计；第三季度施工许可办理；第

四季度土地平整
黄家策

晋江市平山
中学

△64
梅岭中片区配套
幼儿园

2024-2026
梅岭街道

三光天社区

用地9.3亩，总建筑面积
6500平方米，建设教学楼

及配套设施
3500 1500 1166 126 1292 86.13% 2.80% 土地征迁、方案设计

第一季度方案设计；第二、三季度
立项、施工许可证办理；第四季度

地勘、场地平整
周嘉琛

梅岭街道办
事处

△65
梅岭中片区配套
小学

2024-2027
梅岭街道

三光天社区

用地40亩，总建筑面积
3.5万平方米，建设教学

楼及配套设施
30000 20000 15281 0 15281 76.41% -6.92% 土地征迁、方案设计

第一季度设计方案优化；第二季度
图审、招投标等前期工作；第三季
度土地勘探、清表；第四季度桩基

施工

周嘉琛
梅岭街道办

事处

△66
星星实验幼儿园
综合楼建设项目

2024-2026
梅岭街道
许厝社区

用地3亩，总建筑面积
5222平方米，建设教学楼

及配套设施
3000 500 384 45 429 85.80% 2.47%

办理国有土地使用权划拨
审核

第一季度方案设计优化调整；第二
季度立项等前期手续办理；第三季
度施工监理招标、施工许可证办
理；第四季度地勘、场地平整

吴玉倩
晋江市星星
实验幼儿园

△67
晋江市教师进修
学校

2024-2027
梅岭街道
许厝社区

用地58.6亩，总建筑面积
2.5万平方米，建设教学
楼、综合楼、宿舍楼及配

套设施

25000 1000 761 84 845 84.50% 1.17%
办理土地使用权划拨审核

、建设方案设计

第一季度方案设计优化调整；第二
季度立项等前期手续办理；第三季
度施工监理招标、施工许可证办
理；第四季度地勘、场地平整

蔡国富
晋江市教师
进修学校


